


汽车信息化综合实训室建设项目

113 万



实训基地杂草及建筑垃圾清除

9 万

2020-1-1

2020-1-6

2020-1-11

2020-1-16

2020-1-21

2020-1-26

2020-1-31

2020-2-5


阶段性项目



30天，项目完结。 建筑工程学院

智慧物流基地（智慧仓配一体化实训室）建设项目


320 万



教4设备装备项目（项目已完结）


实训中心

866 万




学生体质健康监测实训室建设项目

36 万




重启跨境电商实战中心建设项目

70 万




通讯原理实训室改造项目

23 万




社会体育专业舞龙舞狮实训室项目

25 万



建筑MR智能实训室（二期）建设项目

60 万



物业管理综合实训基地建设项目

85 万

2020-1-1 2020-1-21 2020-2-10 2020-3-1 2020-3-21 2020-4-10 2020-4-30 2020-5-20 2020-6-9 2020-6-29

18年项目

194天（今年）。设备验收参数缺失（设备款未结算）。 建筑工程学院

数字媒体艺术设计实训室(S4410)更新改造

38 万




S3-402模型实训室改造项目

53 万



图书馆空间改造和工作室建设

28 万




S4-114室内环境与设备实训室改造

10 万


2020-1-1 2020-1-21 2020-2-10 2020-3-1 2020-3-21 2020-4-10 2020-4-30 2020-5-20 2020-6-9 2020-6-29

18年项目




多功能语音室搬迁并升级改造

49 万




73 万

建筑工程识绘图教学软件采购项目




电子产品基础教学中心--实操调测室（S3416）改造

71 万




S1-311实训室改造项目

106 万




S1-202B、507实训室改造

109 万



S4-408/409实训室更新改造（置换搬迁项目）

15.5 万



“图像及视频编辑实训室 SX2018120003” 项目

106 万

原项目拟建地点在实验三。因软件技术国家特色高水平专业群建设，场地进行调整，后期拟建设在双创大楼，项目暂停。